Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)
2014-2015

Actifs+ RÉSEAU

Produit le : 2015-06-30

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX		
Exercice budgétaire :	2014-2015	
Organisme :	L'institut national d'excellence en santé et en services sociaux	
Avancement :	En cours	
	Saisie par	**Date**
Attestation		

Projets présents dans le BARRI 2014-2015 – Répartition par statut (nbre)

	À venir	En conception	En réalisation	En suspens	Terminé	Annulé	Total
Nombre de projets présents dans la PARI							
Nombre de projets non présents dans la PARI							
Total des projets							
Nombre de projets dont les dépenses réelles sont supérieures au montant prévu							
Nombre de projets dont les dépenses réelles sont inférieures ou égale au montant prévu							
Nombre de projets conformes							

Sommaire des dépenses prévues et des dépenses réelles en 2014-2015 ($)

	Nombre de projets	*Prévues (P)*	*Réelles (R)*	*$ (R-P)*	*% (R-P)/P*
Projets présents dans la PARI	0				
Projets non présents dans la PARI	0				
Total des projets	**0**				
Activité d'encadrement	---	163 536	106 745	(56 791)	-35
Activité de continuité	---	466 932	279 091	(187 841)	-40
Total des activités		**630 468**	**385 836**	**(244 632)**	**-39**
Total BARRI		**630 468**	**385 836**	**(244 632)**	**-39**
Total PARI		**630 468**			

Projets						Date de début		Date de fin		Dépenses projets 2014-2015 ($)		Écart			
No projet	*Titre / Phase*	*Présent à la PARI*	*Coût du projet / Phase ($)*	*% avanc. réel*	*% financ.*	*Prévue*	*Réelle*	*Prévue*	*Réelle*	*Prévues (P)*	*Réelles (R)*	*$ (R-P)*	*% (R-P)/P*	*Justification des écarts de coûts*	*Conformité*
Projets autorisés avec dépenses réelles pour l'exercice financier															
Sous-total (Projets)															

Produit le : 2015-06-30

Activités de continuité et d'encadrement	Dépenses 2014-2015($)		Écart		
Catégories d'activités	*Prévues (P)*	*Réelles (R)*	*$ (R-P)*	*% (R-P)/P*	*Justification des écarts de coûts*
Activité d'encadrement	**163 536**	**106 745**	**(56 791)**	**-35**	L'écart dépasse le % permis - Prévision des dépenses trop haute pour le suivi du système Logibec après son ...
Activité de continuité	**466 932**	**279 091**	**(187 841)**	**-40**	
Continuité - Générale					L'écart dépasse le % permis - Des dépenses n'ont pas été engagées (refonte de l'intranet, entretien et amélioration du site Internet) en lien avec la nouvelle restructuration de l'INESSS ainsi que la possibilité de fusion avec l'INSPQ.
Continuité - Gestion (Architecture/Pilotage)	30 600	26 900	(3 700)	-12	
Continuité - Applicatif (Amélioration)	37 000		(37 000)	-100	
Continuité - Applicatif (Entretien et exploitation)	38 000	44 469	6 469	17	
Continuité - Infrastructure (Bureautique/Technologique/Base de données)	361 332	195 700	(165 632)	-46	
Continuité - Infrastructure (Sécurité)					
Continuité - Infrastructure (Télécommunication et téléphonie)		12 022	12 022	100	
Sous-total (Activités)	**630 468**	**385 836**	**(244 632)**	**-39**	

Commentaires / Recommendations	
Organisation	

J'atteste que

- les dépenses réelles et la justification des écarts sont mises à jour et conformes
- j'ai pris connaissance du contenu du BARRI

BOILEAU, LUC

Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

Signature

23-07-2015

Date

Le document avec signature sera déposé prochainement. Entente avec DGAOP en date du 19 juin 2015.