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Conseil  
d’administra/on  

Lecture  externe  

Cadrage	   Planifica.on	   Exécu.on	  

Note  de  
cadrage    

Protocole  
d’entente  

Demandeur(s)  

Plan  de  
réalisa/on  

CSP-‐SSS  

Collecte  d’informa/ons  

Document  scien/fique  
préliminaire  

Formula/on  de  recommanda/ons  

CSP-‐SSS  

Analyse  et  synthèse  

Publica.on	  et	  TC	  

Produits  finaux  

Prépara/on  
des  ou/ls  de  

TC  
  

Ou/ls  de  TC  

Ac/vités  de  mobilisa/on  et  de  transfert  de  connaissances                      

Récep.on	  des	  
demandes	   Clôture	  

Suivi,	  maîtrise	  

Tableaux  de  
bord  

Évalua/on,  triage  et  
priorisa/on  

Évalua/on    
(sa/sfac/on  
et  impact)  

Bilan  et  
leçons  
apprises  

Iden/fica/on  
des  écarts  

Mise  en  place  
des  solu/ons  

Ges/on  des  
changements  

Plan  
d’avancement    
du  projet  

Plan  standard  
ini/al  

Archivage  

PTA  

Table  de    
concerta/on  

Ministre  

Légende	  :	  	  

Document	   Valida.on	  Étape	  

Mise  en  ligne  et  
diffusion  

Défini/on  
du  projet  

Démarrage	  

Étapes	  clés	  du	  processus	  de	  produc.on	  scien.fique	  et	  de	  la	  ges.on	  de	  projet	  de	  l’INESSS	  
Mars	  2013	  
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Ac/vités  de  MTC   Ac/vités  de  MTC  

Par/cipa/on  des  partenaires,  experts,  u/lisateurs  
Par/cipa/on  partenaires,  

experts,  u/lisateurs  
Par/cipa/on  partenaires,  

experts,  u/lisateurs  

MTC	  :	  mobilisa.on	  et	  transfert	  de	  connaissances	  
TC	  :	  transfert	  de	  connaissances	  
PTA	  :	  plan	  triennal	  d’ac.vités	  
CSP-‐SSS	  :	  comité	  scien.fique	  permanent	  en	  santé	  et	  en	  services	  sociaux	  

Mise  sur  pied  de  
l’équipe  de  
projet  et  du  

comité  de  suivi  

Ac/vités  sous  la  responsabilité  de  la  DGA-‐CIPPS,  en  collabora/on  avec  
la  Vice-‐présidence  produc/on  scien/fique  


