Exercice budgétaire :

Aictifs7

2015-2016

Organisme : Institut national d'excellence en santé et en services sociaux
Avancement : En cours

Saisie par Date
Attestation

Projets

No

projet Titre / Phase

| |Présent

la PARI

Colit du projet/

Phase (%)

%
avanc.
réel

%
financ.

Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)

’ Produit le : 2016-06-08
P D da BARR U Repa 0 D
Nombre de projets présents dans la PARI 0 0 1 1 2
Nombre de projets non présents dans la PARI 0 0 0 0 0
Total des projets 0 0 1 1
" | Nombre de projets dont les dépenses réelles sont 0 0

N 0 0 0
supérieures au montant prévu .
Nombre de projets dont les dépenses réelles sont
P, 2 0 0 1 1 2
inférieures ou égale au montant prévu
Nombre de projets conformes 0 0 1 1 2

Sommaire des dépenses prévues et des dépenses reelles en 2015-2016 ($)

Nombre de |
projets

Prévues (P)

Réelles (R)

Projets présents dans la PARI 2 80 000 18 396 (61 604) -77

Projets non présents dans la PARI 0

Total des projets 2 80 000 18 396 (61 604) =77

Activité d'encadrement --- 110 000 76 000 (34 000) -31

Activité de continuité - 275 000 265672 (9 328) -3

Total des activités g 385 000 341 672 (43 328) -11
Total BARRI 465 000 360 068 (104 932) -23

Total PARI 465 000

Date de début Date de fin

Prévue

Réelle

Prévue Réelle

Dépenses projets 2015-2016 ($)

Prévues (P)

Réelles (R)

%
(R-P)/P

Justification des écarts de colits

Projet en réalisation 2] 20000 i i | 20000 18 396 (1604) ) -8

004267 Refonte du site FECST de l'unité de la Trauma \/ : 20 000 : : 100 2015-09-01 : 2015-09-01 | 2016-03-31 : 20000 : 18 396 (1604) : -8

Réalisation « : 20 000 : : 100 2015-09-01 : 2015-09-01 | 2016-03-31 : 20 000 lI 18 396 (1604) : -8

Sous-total (Projets qo 20 000 1 i i i 200001 18 396 1.604) 1 -8
Projet annulé 17 | 60000 i X i = 60000 (60 000) | -100]

003004 DOSSIER DE LA GESTION DOCUMENTAIRE \/ : 60 000 : : 100 2015-04-01 : 2016-03-31 : 60 000 : (60 000) : -100

Réalisation ' v i 60000 | i 100 | 20150401 | 2016-03-31 | 60000 | (60 000) | -100

Sous-total (Projets) 1 60 000 | i i i 60 000 1 (60 000) 1 -100




Activités de continuité et d'encadrement

Catégories d’activités

‘Dépenses 2015-2016(8)

Produit le : 2016-06-08

Activité de continuité 275 000 : 265 672 (9328) -3 4
Continuité - Générale ) : : L'écart dépasse le % permis - Entretien/Exploitation :
Continuité - Gestion (Architecture/Pilotage) 50001 3349 (1 651)1 _33| Les codts dentretien d'un fournisseur pour un site Web

1 | ont été moindes que ceux de I'année 2014-2015.

Continuité - Applicatif (Amélioration) ' 10 000 ! 9375 (625) | -6 Architecture/Pilotage : Des travaux ont été exécutés
Continuité - Applicatif (Entretien et exploitation) 45000 | 35385 (9615) -21 | par des employés a l'interne au lieu de faire appel a un
Continuité - Infrastructure (Bureautique/Technologique/Base de données) 200 000 : 201 950 1950 : 1 consultant.
Continuité - Infrastructure (Sécurité) : :
Continuité - Infrastructure (Télécommunication et téléphonie) 15 000 : 15613 613 : 4

Sous-total (Activités) 385 000 | 341 672 (43 328) | 11

Commentaires / Recommendations

Organisation

J'atteste que
- les dépenses réelles et la justification des écarts sont mises a jour et conformes
- j'ai pris connaissance du contenu du BARRI

T '600 Ll)c

Nom et prénom du dirigeant de I'organisation Signatyre U Date
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