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Exercice budgétaire :

[MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
2016-2017

Organisme : Institut national d'excellence en santé et en services sociaux
Avancement : En cours
Saisie par Date

Attestation

Projets

projot Titre / Phase

Présent
a
Ia PARI

Cout du projet/
Phase ($)

o
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%
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2016-2017

~ Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)

Projets présents dans le BARRI 2016-2017 — Répértilibn par statut (nbre)

|

A venir En conception

En réalisation

En suspens

Nombre de projets présents dans la PARI 0 0 1
Nombre de projets non présents dans la PARI 0 0 0
Total des projets 0 d
Nombre de projets dont les dépenses réelles sont 0 0 0 0 0
supérieures au montant prévu

Nombre de projets dont les dépenses réelles sont 0 : 0 0 0 1
inférieures ou égale au montant prévu )
Nombre de projets conformes 0 0 0 0 1

Sommalre des depenses prevues et des depenses réelles en”2016 -2017 ($)

N‘;’:':j; fsde Prévues (P) Réelles (R) (pr)

Projets présents dans la PARI 1 1604 (1604) -100
PrOJetg non presents dans l:akPéRil - 0
[Fotal i 1 IC07 | (1604)| 100
Activité d encadrement - 85 000 67 347 (17 653) -21
Activité de continuité - 399 000 567 314 168 314 ' 42
[rotal des activités 484 000 634 661 150 661 31

Total BARRI 485 604 634 661 | 149 057 31

Total PARI 485 604

Date de début

Prévue

Réelle

Date de fm

Prévue Réelle

Prévues (P)

Depenses projets 2016-201 7] ($)

Réelles (R)

(R-P)/P

Projet terminé g0 183961 1 e L et 1604; (1604)1

004267 Refonte du SIte FECST};;I 'unité de ia?rauma \/ ) : ‘iS 396 : 160 : 100 7207415-09-'01 : 2015-09-01 2616-b:;—31 : 72016-12-31 1 664 : (1604) : -160
Réalisation \/ : 18 396 : - 100 1I 100 2015-09-01 : 2015-09-01 | 2016-03-31 : 2016-12-31 1604 (1604) : -100

Sous-total (Projets) 4 18 396 1 i ' i i 16041 (1.604) 1 100




Act};ités de continuitéiet d'encadreme )

Catégories d'activités

Prévues (P)

Dépenses 207176-2017(5)

Réelles (R)

Produit le : 2017-06-21

Justification des écarts de colts

Activité d'encadrement 67 347 (17 653) 1 -21 | L'écart dépasse le % permis - Le projet de refonte de
i i I'application FoxPro a été reporté.
Activité de continuité 399 000 | 567 314 168 314 | 42
1 1
Continuité - Générale 1 1 L'écart dépasse le % permis - Gestion
1 | X R o N X
Continuité - Gestion (Architecture/Pilotage) 4000 | 3125 (875) | 92 | (Architecture/Pilotage) et Applicatif (Amélioration) :
1 * Le projet de refonte de I'application FoxPro a été
Continuité - Applicatif (Amélioration) 15000 | 8400 (6 600) | -44 reporté.
1 ; .
Continuité - Applicatif (Entretien et exploitation) 40 000 | 37 296 (2704) -7 | Infrastructure (Bureautique/Technologique/Base de
1 1 6 :
Continuité - Infrastructure (Bureautique/Technologique/Base de données) 305 000 | 480 669 175 669 | 58 ?onqees) . . 3
o o 1 | Ajustement pour inclure les dépenses
Continuité - Infrastructure (Sécurité) : : d'immobilisation. Ceux-ci n'étaient pas inclus dans nos
Continuité - Infrastructure (Télécommunication et téléphonie) 35000 | 37 824 2824 8 | prévisions.
I 1 * Achat d'équipements requis suite a I'embauche
: : d'employés pour la réalisation de nouveaux mandats
I 1 confiés par le MSSS.
: : * Résultats statistiques produit par IMS Santé Canada
1 1 pour le projet confié sur le TDAH.
: : * Début de I'implantation d'une nouvelle équipe de
1 1 statisticien suite a I'entente réalisé avec la RAMQ en
: : 2016 pour les accés a de nouvelles banques de
| | données. Achat d'équipements et de logiciels.
Sous-total (Activités) 484 000 | 634 661 150 661 | 31

| Commentaires / Recommendations

Organisation

J'atteste que
- les dépenses réelles et la justification des écarts sont mises & jour et conformes
- j'ai pris connaissance du contenu du BARRI

Luc Boileau, président-directeur général 26-06-2017
Nom et prénom du dirigeant de 'organisation Date
Caroline Roy 2017-06-26
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