

| MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX |  |
|---|--|
| Organisme :                                   | Institut national d'excellence en santé et en services sociaux |
| Exercice budgétaire :                         | 2016-2017  |
| Attesté :                                     | non  |
| Date d'attestation :                          |  |
| Complété par :                                |  |

| Statut         | Nbre projets |            |
|----------------|--------------|------------|
|                | 2017-03-31   | 2016-12-31 |
| En réalisation |              |            |
| Annulé         |              |            |
| En suspens     |              |            |
| Terminé        |              |            |
| Total          |              |            |

| Répartition des projets selon l'état déclaré |              |                      |   |   |            |   |   |        |   |   |
|--|--------------|----------------------|---|---|------------|---|---|--------|---|---|
| État déclaré                                 | Nbre projets | Indicateurs calculés |   |   |            |   |   |        |   |   |
|  |              | Coût                 |   |   | Échéancier |   |   | Global |   |   |
|  |              | V                    | J | R | V          | J | R | V      | J | R |
| V  |              |                      |   |   |            |   |   |        |   |   |
| J  |              |                      |   |   |            |   |   |        |   |   |
| R  |              |                      |   |   |            |   |   |        |   |   |

| Synthèse des questions de l'ESP                                | 2017-03-31 |     | 2016-12-31 |     |
|--|------------|-----|------------|-----|
|  | Oui        | Non | Oui        | Non |
| La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement? |            |     |            |     |
| Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?  |            |     |            |     |

| Projets      |       | ESP      |            | État déclaré | Indicateurs calculés |            |        | Avancement (%) |      | Coûts (\$) |                |              |               | Échéancier  |            |            |             |             | Portée respectée | Bénéfices escomptés atteignables |  |
|--------------|-------|----------|------------|--------------|----------------------|------------|--------|----------------|------|------------|----------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------------|--|
| No projet    | Titre | Confirmé | En date du |              | Coût                 | Échéancier | Global | Attendu        | Réel | Autorisé   | À l'achèvement | Réel dépensé | Reste à faire | Début prévu | Début réel | Fin prévue | Fin révisée | Date de fin |                  |                                  |  |
|              |       |          | 2017-03-31 |              |                      |            |        |                |      |            |                |              |               |             |            |            |             |             |                  |                                  |  |
|              |       |          | 2016-12-31 |              |                      |            |        |                |      |            |                |              |               |             |            |            |             |             |                  |                                  |  |
| <b>Total</b> |       |          | 2017-03-31 |              |                      |            |        |                |      |            |                |              |               |             |            |            |             |             |                  |                                  |  |
|              |       |          | 2016-12-31 |              |                      |            |        |                |      |            |                |              |               |             |            |            |             |             |                  |                                  |  |

Commentaires :

J'atteste que :

- l'état de santé des projets en date du 2017-03-31 est complété, que les informations sont à jour et reflètent la situation actuelle de nos projets en réalisation de plus de 100 000 \$;
- le dirigeant de notre organisation en a pris connaissance et est en accord avec son contenu.

*Caroline Bay*  
 \_\_\_\_\_  
 Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

*Caroline Bay*  
 \_\_\_\_\_  
 Signature

*21 avril 2017*  
 \_\_\_\_\_  
 Date